

Cuadro de Control de Convenios - ECOGAS JULIO DE 2010

Proyecto	Solicitante	Región	Convenio	Avance %	Redes Ejecutadas ML	Conexiones			Avance Compresora	Avance Descomp.	Estado actual
			Valor Total			Program	Ejecut	por ejecut			
Redes de Distribución + Conexiones	Edalgas S.A. E.S.P.	Cisneros	\$ 525.503.016	66,27%	23.883	1.670	649	1.021	N/A	N/A	Liquidado
Redes de Distribución + Conexiones	Edalgas S.A. E.S.P.	Puerto Berrío	\$ 1.569.165.854	82,13%	83.515	6.508	4.404	2.104	N/A	N/A	Liquidado
Redes de Distribución + Conexiones	Edalgas S.A. E.S.P.	San José de Nus	\$ 180.600.000	87,96%	8.080	559	287	272	N/A	N/A	Liquidado
Conexión de Usuarios de Menores Recursos	Gas Natural del Centro S.A. E.S.P.	Manizalez, Villamaría, Chinchiná, Palestina y Neira	\$ 980.451.859	99,95%	N/A	12.265	12.260	5	N/A	N/A	Liquidado
Redes de distribución	Gas Natural del César S.A. E.S.P.	San Martín	\$ 1.323.170.000	99,93%	7.025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Liquidado
Conexión de Usuarios de Menores Recursos	Gases de Occidente S.A. E.S.P.	Andalucía, Anserma, Buga, Bugalagrande y otros Valle del Cauca	\$ 6.501.956.700	59,51%	N/A	85.828	48.299	37.529	N/A	N/A	Liquidado
Conexión de Usuarios de Menores Recursos	Gases del Caribe S.A. E.S.P.	Varios en Atlántico y Magdalena	\$ 7.086.639.160	97,76%	N/A	72.428	70.781	1.647	N/A	N/A	Liquidado
Sistema de Distribución + Conexiones	Ingeobra S.A. E.S.P.	Bosconia	\$ 2.638.398.077	93,78%	88.010	2.467	525	1.942	N/A	100%	Liquidado
Sistema de Distribución + Conexiones	Ingeobra S.A. E.S.P.	Copey	\$ 1.465.159.038	85,70%	43.344	2.685	215	2.470	N/A	100%	Liquidado
Sistema de Distribución + Conexiones	Ingeobra S.A. E.S.P.	El Paso	\$ 1.734.418.960	80,95%	98.344	2.696	0	2.696	N/A	N/A	Finalizó el 28 de febrero de 2010. Pendiente Estación Descompresora para dar inicio al servicio
Sistema de Distribución + Conexiones	Surcolombiana de gas S.A. E.S.P.	Pitalito y Timaná	\$ 7.307.139.547	98,08%	308.305	9.950	7.779	2.171	100% Neiva	100% Pitalito y Timaná	Liquidado
Conexión de Usuarios de Menores Recursos	Surtigas S.A. E.S.P.	Varios en Bolívar, Córdoba y Sucre	\$ 6.994.385.753	98,56%	N/A	71.887	70.422	1.465	N/A	N/A	Liquidado